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PRAKATA EDITORAL 
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Wulan Paket III (Hal. 43-48), Optimasi Proyek Gedung Puskesmas dengan Critical Path Method (CPM) dan 
Time Cost Trade Off (TCTO) (Hal. 49-55), Analisis Tekanan Air Terhadap Debit Yang Dihasilkan Pada Pompa 
Hidram (Hal. 56-65), Analisis Kualitas Layanan Parkir Pamela Supermarket Menggunakan Metode Servqual, 
IPA Dan QFD (Hal. 66-74), dan Analisis Kestabilan Lereng Tanah Terganggu Metode Janbu Ruas Trans 
Sulawesi Desa Tampemadoro Kabupaten Poso (Hal. 75-82). 
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Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Berat 
pada Pekerjaan Galian Tanah Proyek Normalisasi Sungai Wulan Paket III 
 
Jurnal Teknik Sipil UKRIM (JTS UKRIM) 
Vol. 3, No. 2, September 2026, Halaman 43-48 
 
Pekerjaan tanah merupakan salah satu aktivitas utama pada Proyek Normalisasi Sungai Wulan Paket III yang 
memiliki kontribusi besar terhadap durasi pelaksanaan dan biaya proyek karena melibatkan penggunaan alat 
berat secara intensif. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap produktivitas dan kombinasi alat berat agar 
pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Penelitian difokuskan pada pekerjaan 
galian tanah di STA P.424+50 sampai dengan STA P.428+50 dengan menggunakan data pelaksanaan periode 
November–Desember 2025. Metode penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, pengumpulan data 
primer dan sekunder, perhitungan volume pekerjaan, serta analisis produktivitas alat berat. Hasil perhitungan 
pada kondisi eksisting dibandingkan dengan sepuluh alternatif kombinasi alat berat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kondisi aktual penggunaan alat berat memerlukan biaya sebesar Rp3.584.573.000 dengan 
durasi pelaksanaan 418 jam (52 hari kerja). Evaluasi menunjukkan bahwa Alternatif 5 merupakan kombinasi 
paling efektif dan efisien, yaitu menggunakan 5 unit Excavator PC300 untuk galian, 3 unit Excavator PC300 
untuk loading, 6 unit Heavy Dump Truck, dan 4 unit Bulldozer. Kombinasi tersebut menghasilkan biaya 
sebesar Rp3.238.034.750 dengan durasi 48 hari kerja, menghemat biaya Rp346.538.250 serta mempercepat 
waktu pelaksanaan selama 4 hari. 
 
Kata kunci: pekerjaan tanah, produktivitas alat berat, efektivitas, efisiensi 
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Optimasi Proyek Gedung Puskesmas 
dengan Critical Path Method (CPM) dan Time Cost Trade Off (TCTO) 
 
Jurnal Teknik Sipil UKRIM (JTS UKRIM) 
Vol. 3, No. 2, September 2026, Halaman 49-55 
 
Proyek konstruksi sering menghadapi permasalahan keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya yang dapat 
menurunkan efisiensi pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan durasi dan biaya pada 
proyek pembangunan Gedung fasilitas kesehatan di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Critical Path 
Method (CPM) dan Time Cost Trade Off (TCTO). Metode CPM digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis 
proyek berdasarkan hubungan antar aktivitas, sedangkan metode TCTO diterapkan untuk melakukan 
percepatan melalui strategi penggantian material pada pekerjaan tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
jalur kritis proyek terdiri dari aktivitas A-B-C-D-E-G-H-I-J dengan durasi awal sebesar 151 hari. Penerapan 
metode TCTO pada pekerjaan dinding, atap, dan langit-langit menghasilkan percepatan durasi proyek menjadi 
133 hari atau berkurang 18 hari dari kondisi awal. Selain itu, terjadi efisiensi biaya sebesar Rp 32.909.752 atau 



 iv 

sekitar 1,83% dari total anggaran proyek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggantian material 
merupakan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan waktu dan biaya proyek tanpa mengurangi kualitas 
pekerjaan. 
 
Kata kunci: CPM, TCTO, jalur kritis, optimasi proyek, manajemen konstruksi 
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Analisis Tekanan Air Terhadap Debit yang Dihasilkan 
pada Pompa Hidram 
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Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting, terutama di daerah terpencil dan pegunungan yang belum 
terjangkau listrik. Pompa hidram merupakan teknologi tepat guna yang memanfaatkan energi kinetik aliran air 
melalui fenomena water hammer untuk memompa air ke elevasi lebih tinggi tanpa energi eksternal. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis dan membandingkan debit serta tekanan air yang dihasilkan pompa hidram satu klep 
dan tiga klep pada variasi ketinggian input (0,62 m; 0,82 m; dan 1,02 m) serta output (3 s.d 9 m). Pengujian 
dilakukan secara eksperimental di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta 
menggunakan manometer dan gelas ukur, diulang tiga kali tiap perlakuan. Hasil menunjukkan pompa tiga klep 
konsisten menghasilkan tekanan dan debit lebih tinggi dibanding satu klep. Pada kondisi terbaik (input 1,02 m, 
output 9 m), pompa tiga klep menghasilkan tekanan keluar 1,440 bar dan debit bak 0,1583 L/detik, 
dibandingkan pompa satu klep sebesar 1,087 bar dan 0,1200 l/detik, atau peningkatan debit pipa atas sekitar 
340%. Tekanan tertinggi 1,643 bar dicapai tiga klep pada input 0,82 m output 9 m, akibat luas penampang 
lubang buang yang lebih besar. Pompa tiga klep direkomendasikan untuk skala menengah, sedangkan satu klep 
lebih sesuai untuk skala kecil karena kemudahan perawatan. 
 
Kata kunci: Pompa hidram, water hammer, debit air, tekanan air 
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Analisis Kualitas Layanan Parkir Swalayan Pamella di DIY 
Menggunakan SERVQUAL, IPA, dan QFD 
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Swalayan Pamella di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang ramai di 
kunjungi menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas parkir yang optimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi kualitas layanan parkir swalayan Pamella menggunakan pendekatan Service Quality 
(SERVQUAL), Importance Performance Analysis (IPA), dan Quality Function Deployment (QFD). Metode 
SERVQUAL digunakan untuk mengukur kesenjangan antara persepsi dan harapan pengguna berdasarkan lima 
dimensi kualitas layanan, metode IPA diterapkan untuk prioritas perbaikan, dan QFD digunakan untuk 
merumuskan rekomendasi teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden pengguna layanan parkir. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan negatif 
pada sejumlah atribut terutama SERVQUAL di Pamella 1 dan 8, yang mengindikasikan perlunya peningkatan 
layanan. Atribut-atribut dalam kuadran prioritas IPA pada Pamella 1 dan 8 merupakan yang paling signifikan, 
sehingga menjadi prioritas utama dalam perbaikan layanan. Analisis QFD menunjukkan bahwa Pamella 7 
memerlukan area parkir yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis 
bagi pengelola swalayan Pamella dalam upaya peningkatan kualitas layanan parkir secara berkelanjutan. 
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Analisis Kestabilan Lereng Tanah Terganggu Metode Janbu 
Ruas Trans Sulawesi Desa Tampemadoro Kabupaten Poso 
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Lereng adalah suatu bidang yang memiliki kemiringan tertentu dan berpotensi terjadi kelongsoran apabila 
berada dalam kondisi tidak stabil. Longsoran sering terjadi pada saat musim hujan karena air hujan dapat 
mengakibatkan terjadinya penurunan kuat geser tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
karakteristik tanah dan cara menganalisis kestabilan lereng dengan menggunakan metode Janbu yang terjadi 
terhadap faktor keamanan. Hasil pengujian karakteristik tanah, nilai berat jenis (GS) 2,67, kadar air 11,5%, 
berat isi 2,65 g/cm3, kuat geser langsung 48,275 kg/cm2 dan kohesi 0,251 kg/cm2, nilai batas cair (LL) titik 1 
adalah 37,48%, titik 2 adalah 29,19%, batas plastis titik 1 adalah 33,33%, titik 2 adalah 25%, nilai indeks 
plastis (IP) titik 1 adalah 4,143%, titik 2 adalah 4,186%, dan memiliki nilai 0,20% lolos saringan 200 di titik 1 
dan 6,79% di titik 2. Berdasarkan sistem klasifikasi ASSHTO tanah ini berada pada kelompok A-1-a yaitu 
kelompok batu pecah, kerikil, dan pasir. Perhitungan metode Janbu didapat faktor keamanan sebesar 0,378, 
nilai ini menunjukkan tidak sesuai dengan faktor keamanan yang disyaratkan harus lebih besar dari 1,07  
sehingga lereng alam pada jalan Trans Tampemadoro km 239+800, Kabupaten  Poso, Sulawesi Tengah. 
Kemungkinan bisa terjadi longsor, karena faktor keamanan yang diperoleh lebih kecil dari yang disyaratkan. 
 
Kata kunci: Lereng, stabilitas, metode Janbu, faktor keamanan 
 

 


